


Приложение № 8
к Концессионному соглашению
в отношении объектов
теплоснабжения, находящихся в
собственности городского округа
«город Дагестанские огни»

Концедент:

Городской округ
«город Дагестанские огни»

Глава городского округа
«город Дагестанские огни»


М.П. 

Концессионер:

АО «Единый оператор Республики
Дагестан в сфере водоснабжения и
водоотведения»

Генеральный директор
АО «Единый оператор Республики
Дагестан в сфере водоснабжения и
водоотведения»


М.П. 

АКТ №

Приемки законченного созданием (строительством), реконструкцией или исключением из реестра ОПО объекта
Соглашения № 11 от " 14 " декабря 20 23 г.

Организация АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»

Концедент в лице Глава городского округа «город Дагестанские огни» Алирзаев Джалалутдин Исмаилович

должность, фамилия, имя, отчество

с одной стороны и Концессионер в лице Генерального директора АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере
водоснабжения и водоотведения» Шapieва Магомедгаджи Сиражутдиновича

должность, фамилия, имя, отчество

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен к приемке

«Реконструкция системы теплоснабжения г. Дагестанские Огни»

наименование объекта и вид работ

расположенный по адресу: Сети теплоснабжения г. Дагестанские Огни, СОШ №1

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным*)

наименование органа, выдавшего разрешение

3. В строительстве принимали участие

ООО «Нажстрой» по договору № 4-19-2023 от 10.06.2023г

наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них

4. Проектная документация на реконструкцию и (или) модернизацию разработана подрядчиком

ООО «Югпроектстрой»

наименование организации и ее реквизиты

План мероприятий по строительству, реконструкции,
модернизации объектов инфраструктуры на территории
муниципальных образований и городов Дагестанские Огни,
Кизилюрт, Махачкала Республики Дагестан на 2023-2024
годах, утвержденной распоряжением Правительства
Республики Дагестан от 19 августа 2022г. №371-р

5. Исходные данные для проектирования выданы

наименование организаций

6. Проектная документация утверждена

АО «Единый оператор

Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»

наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

" 15 " 05 20 23 г. № 01-53'

7. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ июнь 2023г.

месяц, год

Окончание работ ноябрь 2023г.

месяц, год

*) при выполнении работ по реконструкции объекта строка не заполняется.

Сети теплоснабжения СОШ №1
наименование объекта

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, основному оборудованию, объему, пропускной способности, и т. п.

[illegible]

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении № 1).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении № 2).

11. Стоимость объекта

Всего 1 142 682 руб. 07 коп.

в том числе:

стоимость строительно - монтажных работ 1 142 682 руб. 07 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. _____ коп.

12. Стоимость принимаемых основных фондов 1 142 682 руб. 07 коп.

в том числе:

стоимость строительно - монтажных работ 1 142 682 руб. 07 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. _____ коп.

13. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении № 3.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является сводный сметный расчет стоимости реконструкции и (или) модернизации, который приведен в приложении № 4.

15. Решение комиссии: предъявленный к приёмке объект отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, и государственным стандартам и вводится в действие.

Исполнитель работ

Генеральный директор
ООО "Нажстрой"

должность

подпись

Д.Н. Абдуллаев

расшифровка подписи

Генеральный директор
ООО "ПромИнженеринг"

должность

подпись

А.Ю. Султанов

расшифровка подписи



Председатель комиссии

по Зам.Главы Администрации
городского округа
"город Дагестанские Огни"
должность


подпись

А.М. Халилов
расшифровка подписи

Зам. Председатель
комиссии


Начальник МКУ «Управление
имущественных и земельных
отношений» городского округа
«город Дагестанские Огни»
должность


подпись

Р.Х. Аликулиева
расшифровка подписи

Член комиссии

Начальник МКУ «Управление
архитектуры и
градостроительства» городского
округа «город Дагестанские
Огни»
должность


подпись

А.М. Магомедов
расшифровка подписи

Начальник МКУ
«Централизованная бухгалтерия»
городского округа «город
Дагестанские Огни»
должность


подпись

А.С. Агазарев
расшифровка подписи

Директор МБУ «Зелёный город»
городского округа «город
Дагестанские Огни»
должность


подпись


М.М. Гасанбеков
расшифровка подписи

Начальник отдела правовой и
кадровой работы администрации
городского округа «город
Дагестанские Огни»
должность


подпись


А.С. Раджабов
расшифровка подписи

Директор управляющей
компании ООО «УК Кристалл»
должность


подпись


И.К. Рамазанов
расшифровка подписи

Директор МБУ «ДЕЗЗ»
городского округа «город
Дагестанские Огни»
должность


подпись

М.Р. Изилев
расшифровка подписи

Начальник отдела по технадзору
МБУ «ДЕЗЗ» городского округа
«город Дагестанские Огни»
должность


подпись

Ю.А. Асеев
расшифровка подписи

Секретарь комиссии

Главный специалист
имущественного отдела МКУ
«Управление имущественных и
земельных отношений»
городского округа «город
Дагестанские Огни»
должность


подпись

Н.Э. Алирзаев
расшифровка подписи